ORDENANZA N° 2708/05.-

Ramallo, 11 de abril de 2005
VISTO:

La Nota N° 2676/05, del Departamento Ejecutivo Municipal por medio de
la cual se pone a consideracion de este Honorable Cuerpo el Proyecto de Bases y Condiciones
para efectuar el Llamado a Licitacion Publica, para la Construccion de TRESCIENTAS ONCE
(311) viviendas en el Partido de Ramallo; y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido por el Articulo 27° del Decreto Ley 6769/58
“Ley Organica de las Municipalidades” y sus modificatorias, corresponde al Departamento
Deliberativo reglamentar al respecto;

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBE-RANTE DE
RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTICULO 1°) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Licitacion
- Plblica para la “Construccién de TRESCIENTAS ONCE (311) Vivien-das en el
Partido de Ramallo”; en un todo de acuerdo al Sub Programa Federal de Construccién de
Viviendas con MuNICipi0.--------=-=-======m=mmmmmmmmmmmm oo

ARTICULO 2°) Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones que regird el llamado a
- Licitacién Publica que establece el Articulo 1°, el que se incorpora como ANEXO |,
al cuerpo legal de la presente. -------mmmmm oo e

ARTICULO 3°) Comuniquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO
EN SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2005.--===-=-=--===---




ANEXO |
Ordenanza N° 2708/05

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SUB PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS CON MUNICIPIOS

LOCALIDAD: RAMALLO

LICITACION PUBLICA N° |

PRESUPUESTO OFICIAL: $ .-



LICITACION PUBLICA N°_/
Pliego de Bases y Condiciones
Condiciones Generales.

Articulo 1°: LICITANTE
La Municipalidad de Ramallo llama a esta Licitacion Publica, para los fines establecidos en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.------=--=-==-=mmmm oo

Articulo 2°: AUTORIDAD DE APLICACION
La Municipalidad de Ramallo, con sede en Av. San Martin y Belgrano, de la Ciudad de
Ramallo, ser& la Autoridad de Aplicacidén de esta Licitacion.--------=======mmmmmmmmmmmm oo

Articulo 3°: NORMAS APLICABLES

Esta Licitacion Publica se regira, en el orden de prelacién que se establece en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. Las clausulas del presente pliego seran de aplicacion
en tanto y en cuanto no se opongan a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.------=-mmm oo

Articulo 4°: OBJETO

Esta licitacion tiene por objeto la provision de materiales y/o mano de obra y/o todo otro
bien o servicio necesario para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo detallado en el
Programa de Requerimientos que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.------=-mm-m oo

Articulo 5°: VALOR DEL PLIEGO

Fijase el valor del pliego en la suma que determine el decreto de llamado a Licitacion. El
Pliego podra ser adquirido en la Oficina de Recaudacion, hasta el dia 21 de abril de
2005. Se establece asimismo que quien lo adquiera debera identificarse e indicar en su
caso por quién actua, y constituir domicilio especial en los términos previstos en el art. 7°.
Cuando dos o mas oferentes formulen oferta en forma conjunta, bastara con que uno de
ellos haya adquirido el pliego.----======mmmm e e

Articulo 6°: PLAZOS
Los plazos se contaran por dias habiles administrativos, salvo expresa menciéon en
contrario €n este PlegO.-----=-=mmmmmm oo e

Articulo 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del
radio del Partido de Ramallo y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios
se consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La
comunicacién de cambio de domicilio debera hacerse en forma fehaciente y solo surtira
efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcion, salvo que se efectuara
mediante presentacion en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a
partir del primer dia habil SigUIENTE . —----===-m oo

Articulo 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en
el expediente licitario; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por
telegrama colacionado; d) Por carta documento. En el primer supuesto, se entregara al
interesado, bajo constancia, copia del acto objeto de la notificacion, mientras que en los
restantes se acompafiara dicha copia o, en su defecto, se transcribird el acto objeto de la
notificacion. No obstante el adquirente debera constatar personalmente el dia 27 de abril
de 2005 en la Direccion de Compras de la Municipalidad, si han sido notificados
debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se
entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.-----==-==-=====mmmmm oo



Articulo 9°: CONSULTAS

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones
por escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos, Municipalidad de Ramallo, hasta el dia 26 de abril de 2005 a las 11
horas. Las respuestas se notificaran a todos los adquirentes del Pliego. Los adquirentes
deberan sefialar durante el periodo de consulta, cualquier error u omision o discrepancias
en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenida en la documentacion. No
formulandose observaciones, se establece que la solucion de esos errores que surjan en
la documentacién, queda a exclusivo criterio de la Municipalidad de Ramallo, quien
resolverq de acuerdo al espiritu con que el servicio fue proyectado, y el adquirente no
tendra derecho a reclamacion alguna por eS0S CONCEPLOS. -----=--=-====mmmmmmmmmmmm oo

Articulo 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, esta sera hecha por notario o
autoridad judicial, con exclusion de toda otra, salvo indicacion en contrario en este pliego.
Si la documentacion exigida en la presentacion de la oferta estuviera redactada en idioma
distinto al espafiol, debera acompafarse su traduccion, efectuada por traductor publico
matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catalogos, folletos ilustrativos y
especificaciones técnicas. Los documentos que se acomparien podran presentarse en sus
originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido
por autoridad COMPELENTE . === m e o e e

Articulo 11°: JURISDICCION

Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se ventilaran por ante el
fuero en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

En caso de controversias, ambas partes reconocen la jurisdiccion de los Tribunales
Provinciales de la ciudad de San Nicolas, con expresa renuncia a otro fuero o jurisdiccion.-

Articulo 12°: OFERENTES

12.1 Podran participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el
pais o en el exterior, con plena capacidad juridica al efecto.

12.2 Si una presentacién fuera efectuada por dos 0 mas personas juridicas, éstas deberan
unificar personeria designando un representante comun. Los cooferentes quedaran
obligados solidariamente, y asi lo consignaran expresamente en su presentacion y/o
en el poder que otorguen al representante comun.

12.3 Si una presentacién fuera efectuada por una Unidn Transitoria de Empresas, se
deberd acompaiiar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable
de sus miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar esta
adjudicataria. Se acompafara también copia certificada de la decision en tal sentido
de los respectivos érganos societarios.

12.4 La empresa oferente deberd acreditar antecedentes de obras similares en
organismos publicos y/o privados. Dicho extremo deberd ser acreditado en forma
fehaciente con documentacion respaldatoria.

12.5 Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP-DGI, en el impuesto a
las ganancias IVA, inscripcion como empleadores e Ing. Brutos Pcia. de Buenos
Aires.

12.6 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los
quebrados, mientras estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de
baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Ramallo o en idénticos
Registros de la Nacioén o de la Provincia de Buenos Aires; d) Aquellos a quienes la
Municipalidad de Ramallo les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque
dicha resolucién no estuviera firme; €) Las personas juridicas cuyo plazo de vigencia
no supere (2) dos afios a contar de la fecha de finalizacion del contrato, con sus
respectivas prorrogas si las hubiere, objeto del presente llamado a Licitacién.-----------



Articulo 13°: FORMALIDADES DE LA OFERTA

13.1 La oferta se hara en idioma espafol, en forma mecanografiada, impresa o
equivalente, salvandose toda raspadura, enmienda o interlineado. Sera suscripta
por el oferente, representante legal o apoderado, con identificacion del firmante,
quien rubricara cada una de las hojas que compongan la oferta, las que deberan ser
foliadas. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la Republica
Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en
moneda extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de su
conversion a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de
referencia de dicho cambio y fuente.

13.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y se debera presentar, en dos
sobres (cajas 0 paquetes) que se denominardn SOBRE N° 1 ANTECEDENTES Y
SOBRE N° 2 OFERTA.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.
En caso de discrepancia entre ello, prevalecera el original. Las ofertas contendran
un indice de su contenido y, de estar ella conformada por més de un cuerpo, éstos
se identificaran numéricamente y el primero de ellos tendra un indice general,
mientras que los restantes lo tendran de sus respectivos contenidos.--------------------

Articulo 14°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en el decreto de convocatoria, y
con anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o habil,
por cualquier circunstancia, el limite de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran
al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas
extemporaneas N0 Seran reCibidas. —--------=mmm oo e

Articulo 15°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de
la fecha de apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia correspondiente, se
renovaran automaticamente por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su
decision en contrario, con cinco dias de anticipacion a cada vencimiento.--------------=---------

Articulo 16°: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

16.1 Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente
al UNO POR CIENTO (1%) de la sumatoria de los presupuestos oficiales parciales
correspondientes a su oferta.

16.2 Seguro de caucion. Las polizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran
emitidas a favor de la Municipalidad de Ramallo y/o Subsecretaria de Desarrollo
Urbano y Viviendas; b) En su texto identificaran la licitacion de que se trata; c) Se
sujetaran a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la
Nacion; d) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término
de mantenimiento de la oferta y sus eventuales prorrogas; €) Se acompafara recibo
de pago total emitido por la aseguradora, en el que conste que en caso de prorroga
del periodo de mantenimiento de oferta, la falta de pago de la prima pertinente no
haré caer el seguro.

16.3 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan llenar los siguientes requisitos: a)
Seran emitidas a favor de la Municipalidad de Ramallo y/o de la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano y Viviendas; b) En su texto indicaran la Licitacion de que se trata.
c) La institucion bancaria se constituira en fiadora lisa, llana y principal pagadora,
con renuncia a los beneficios de division u excusién; d) Las firmas de los
funcionarios actuantes estaran certificadas por el Banco Central de la Republica
Argentina; e) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término
de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prérrogas; f) Sera condicion
que el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacion por
crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de Ramallo o
contra el oferente.



16.4 Depésito en efectivo. Mediante depdsito que se efectuara en la Tesoreria de la
Municipalidad de Ramallo.
16.5 Depésito Cta. Oficial Bco. Pcia. Buenos Aires N° 10047/2- sucursal Ramallo (6570).--

Articulo 17°: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hara exigible la
QAN AN L. ~= === oo

Articulo 18°: CONTENIDO DE LA OFERTA

La oferta contendra: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares
aclaratorias; b) Carta de presentacion; c) Constancia que acredite la constitucion de la
garantia de mantenimiento de oferta; d) Los textos y documentos que haga a la
individualizacion de los oferentes e) Los antecedentes que hagan a la capacidad
empresarial y econémico-financiera del oferente; f) Constancia de inscripcion del oferente
en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Ramallo; g) Lista de equipos e
instalaciones de la Empresa a afectar al servicio, h) Lista del personal a afectar al servicio,
con antecedentes del personal superior, profesional y técnico; i) La cotizacion de la oferta;
j) Toda documentacion requerida en las Condiciones Particulares; k) Constancia de la
adquisicion del Pliego de esta LiCItaCiOn. —---==-==nmmmmmm oo oo oo

18.1. Carta de presentaciéon

La carta de presentacion sera suscripta por el oferente o por su representante (legal
o convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente o el de su
representante, en cuyo caso se acompafiara copia de la documentacion que
acredite la representacion invocada; b) Ratificacion o cambio del domicilio
constituido en oportunidad de la adquisicion del pliego; c) Declaracién de
solidaridad en los términos previstos en 12.2; d) Declaracion de no estar
comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 12.6; e) Declaracion
del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de
Aplicacion a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta
presentada a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra
persona, firma, sociedad u organismo. f) Si el oferente es un consorcio o una unién
transitoria de empresa, se consignara la participacion correspondiente a cada
empresa o sociedad. g) Declaracion por escrito en el que acepten la competencia
Judicial indicada en el articulo 11 y renuncien expresamente a toda otra
Jurisdiccion, Competencia o Fuero.

18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del
oferente.

18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisara su nombre completo, de

nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real, estado civil, documento de identidad,

ndamero de CUIT o en su caso de CUIL.

18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacion, domicilio
social, el lugar y fecha de su constitucion y los datos de su inscripcion registral ante
el érgano de control que corresponda. Se agregara copia de los documentos de los
que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) NOomina de los actuales
integrantes de sus 6rganos de administracion y de fiscalizacion, en su caso, con
detalle de sus datos personales, conforme lo requerido para las personas fisicas en
18.2.1., aclarando el periodo de vigencia de sus mandatos y acompafiando copia de
la documentacion de la que ello surja; c) Si se tratara de sociedades en comandita
por acciones, se indicardn los accionistas que poseen control o, en su defecto, los
principales tenedores de acciones, con sus datos personales; d) En caso de que las
personas juridicas integraran un grupo econdémico, se deberd precisar tal
caracteristica, enunciando su o sus directas controladas, controlantes, asi como las



empresas principales que integran dicho grupo; e) En cualquiera de los casos
precedentemente contemplados se presentard copia del acta del 6rgano societario
del que surja la decision de concurrir a esta licitacion y €l o los representantes
legales o convencionales designados al efecto; asimismo expresard las facultades
de dichos representantes para efectuar la oferta y obligar a la sociedad.
18.3 Capacidad econdémica financiera del oferente
18.3.1 En caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.2. se adjuntara
copia del ultimo balance firmado por Contador Publico Nacional, con
certificacion del Consejo Profesional correspondiente.
18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluira la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a
alguna de las formas contempladas en el Art. 16.
18.4 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las PROPUESTAS seran presentadas en 1 sobre externo, caja o paquete, sin
identificacion del presentante, donde conste claramente el N° de Licitacion, la fecha
y hora de la apertura, incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES
Debera incluir toda la documentacion solicitada en el pliego por duplicado,
exceptuando lo incluido en el sobre 2.

18.4.2. Sobre 2 OFERTA:
Incluira la oferta, por duplicado, con las caracteristicas que se definen en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Articulo 19°: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

La apertura de la PROPUESTA y del sobre N° 1 ANTECEDENTES se realizara en
la Direccion General de Compras de la LICITANTE, en el dia y a la hora que fije el
decreto de convocatoria, en acto publico que sera presidido por el Director General
de Compras y/o quien lo reemplace.

Se labrara acta en la que se dejard constancia de las propuestas recibidas, del
nombre o designacién de sus representantes y del nUmero de orden asignado a
cada una de ellas.

Se procedera a la apertura de los (sobre 1 ANTECEDENTES), dejandose
constancia de la cantidad de ejemplares presentados.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de
apertura.

El ejemplar original quedara en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la
Direccion General de Compras, a disposicion de los oferentes por el término de tres
dias, a contar del dia del acto de apertura, en el horario de 08 a 13 Hs..Durante
dicho plazo se podran efectuar las impugnaciones que se estimen correspondan.

El acta que se labre ser& rubricada por el funcionario que presida el acto y por los
oferentes que deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que
estimen pertinente en cuanto a los aspectos formales del acto.

No se admitird en dicha oportunidad impugnacion de ningun tipo respecto de las
ofertas.

El sobre 2 OFERTA sera depositado, sin abrir, en la Tesoreria Municipal.--------------

Articulo 20°: EVALUACION DE LAS ANTECEDENTES Y APERTURA DEL SOBRE 2
20.1 Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Autoridad de Aplicacion, previo

20.2

dictamen de la Comision Permanente para la Adjudicacion de Licitaciones Publicas,
procedera al analisis y evaluacion de las ofertas, pronunciandose sobre la
admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas presentadas.

Serdn consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos
prescriptos en los articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan
condiciones, formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su
confrontacion con las restantes ofertas.



20.3 No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de
aplicacion — no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra
intimar al interesado la subsanacion pertinente, dentro del término perentorio que
fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se
reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones,
documentacién y aclaraciones respecto de su propuesta, que debera cumplimentar
dentro de las 48 hs. horas del requerimiento.

20.4 El resultado de la evaluacion de las ofertas en 20.1 se hara saber a todos los
oferentes, quienes dentro del quinto dia de notificados podran recurrir aquella
evaluacion, sin que ello suspenda la continuacion del tramite licitatorio. El oferente
que desee impugnar el acto administrativo debera previamente depositar en
efectivo un monto equivalente al 5% del presupuesto oficial de la obra, el que solo
le sera devuelto en caso de prosperar el recurso.-

20.5 La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que
esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la
Municipalidad.

20.6 Apertura del sobre N° 2
Efectuando el anadlisis y evaluacion del SOBRE N° 1, la autoridad de aplicacion
convocara a los oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas admisibles al acto
de apertura del SOBRE N° 2, fijando al efecto, dia, hora y lugar. Se procedera, en lo
compatible, en la forma prevista en el Art. 19.1, y en tal acto se procedera a la
reserva de los SOBRES N° 2, correspondientes a ofertas desestimadas, los que
quedaran a disposicion de los interesados.

Articulo 21°: MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacion — ofertas equivalentes en cuanto a su
conveniencia, incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no es
significativa, podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga dentro del
término que fije al efecto.------------m-mmmm o

Articulo 22°: ADJUDICACION

La Comision Permanente para la Adjudicacion de Licitaciones Publicas, se expedira
respecto de la o las ofertas que resulte o resultan, a su criterio, la o las mas conveniente o
convenientes y previa intervencion de la Autoridad de Aplicacion y de la conformidad de la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Ramallo se procedera al
dictado del decreto de adjudicacion. Esta decisidbn sera irrecurrible por la via
AdMINISTr AtV === === mm oo o e

Articulo 23°: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los tres dias de notificado del decreto de adjudicacion, el oferente adjudicatario
debera constituir una garantia de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5
% (cinco por ciento) del monto de su oferta total, por el término de vigencia del contrato.
La garantia se constituira en el modo y forma previstos en 16.2 (Seguro de Caucion) de
T L= o =T o e

Articulo 24°: FIRMA DE CONTRATO
Dentro de los 5 (cinco) dias de aprobada la garantia de cumplimiento de contrato, se
suscribira el correspondiente CONrat.------=-=======m-mmmmm oo

Articulo 25°: INCLUMPLIMIENTO - SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del
adjudicatario, la LICITANTE, previa intimacion efectuada por la autoridad de aplicacion
para regularizar la situacion dentro del término que fije al efecto, podra optar por a)
Demandar el cumplimiento del contrato, con mas una multa diaria de 1% sobre el monto
del mismo, o b) Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantia de cumplimiento de
(o0 4] = 0



Articulo 26°: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato se establece en las Condiciones Particulares.---------------

Articulo 27°: CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO
La certificacion de los trabajos y la forma de pago se regiran conforme lo indicado en las
Condiciones PartiCulares.------=-=-=-m-mmmm oo oo oo e e e

Articulo 28 °: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO_

En caso de no comparencia, el adjudicatario se hard pasible de las penalidades
establecidas en el Articulo 17 y la Licitante podra pasar a adjudicar la Licitacion a la
empresa que le siga en orden de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitacién.----------

Articulo 29: CESION DE CONTRATO: El adjudicatario no podra ceder el contrato
suscripto en todo o en parte salvo en casos excepcionales a juicio de la Municipalidad y
con la anuencia de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. De ser asi, el
cesionario debera reunir similares condiciones que el cedente, quedando el primero como
Unico responsable por la parte de obra ejecutada por el primero.--------=-=--=-==mmommmmmmeue-

Articulo 30°: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: La garantia del
contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y sera devuelta al contratista
dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la recepcion provisoria de
la obra y siempre que justifique haber satisfecho las indemnizaciones de los dafios y
perjuicios que corren por su cuenta, si los hubiere.--------=-=-=-m-mmmmem oo

Articulo 31°: PRORROGA DEL PLAZO: Cuando el contratista se exceda en el plazo

fijado en las condiciones particulares para la ejecucion de los trabajos, se le podra otorgar

una prérroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa

justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga,

se tomaré en consideracion especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo
para la ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones
sobre dificultades técnicas imprevistas.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prorroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10)

dias corridos de la produccion o determinacion del hecho o causa que la motiva,

transcurrido el cual no seran tomadas en consideracion.---------=-=-=-=-=-=-=-m-mmmmmmeeeo

Articulo 32°: SISTEMA DE CONTRATACION

La modalidad de contratacion sera por ajuste alzado. Los proponentes deberan ofertar la
ejecucion de la obra por un precio total, con expresa exclusion de toda otra forma que
implique la necesidad de un calculo para llegar a dicho precio total. Es obligacion del
oferente la ejecucién de la totalidad de las obras detalladas en el proyecto por ese Unico
precio.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que,
sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles
ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo
a su fin y al espiritu de esos documentos. No se reconocera diferencia alguna en favor del
Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del
GO L0 .~ == == o m o oo s

Articulo 33°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCE-
SORIA:

Seran documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribiran:
a) El legajo licitatorio completo y sus anexos.



b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se

indica a continuacion:

1) El Acta de Iniciacion.

2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al Contratista.

5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la
autoridad competente.

Con el Contrato se firmaran dos (2) ejemplares de la documentacion licitatoria.

Un ejemplar quedara agregado al contrato original y el otro se entregara al Contratista, al

gue se le entregara otra copia MAS SiN CargO.--=-==-====n=mm o m oo e

Articulo 34°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacion de la documentacion contractual se regira por
los siguientes principios, salvo mencidn en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto

- La cifra prevalece a la escala.-=-=========mmmmmm e

Articulo 35°: REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES: Los precios
estipulados en el contrato seran redeterminados siguiendo el procedimiento del Decreto
Nacional 1295/02 aplicado sobre el prototipo establecido por la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda.----=---==-=s==emmmemme e e

Articulo 36°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Atento que el proyecto ejecutivo lo realiza el contratista, éste es responsable de la
correcta interpretacion de los planos y especificaciones técnicas para la realizacion de la
obra y sera, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del
proyecto que el contratista detectare en el curso de los trabajos, debera comunicarlo a la
Inspeccion de Obra antes de iniciar 10S trabajos.--------=-====m s m o

Articulo 37°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutarAd los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas
documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al
efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.-------=--=-======mmmmmmmmmmmmmeee

Articulo 38°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN
EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser
interpuestas dentro de los diez (10) dias corridos de producido el hecho que las motiva,
guedando el contratista obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez (10)
dias corridos del vencimiento del primer término. Si asi no lo hiciera, perdera todo
derecho.------m-m oo

Articulo 39°: PLAN DE TRABAJOS: EIl contratista debera actualizar el plan de trabajos

propuesto en la oferta, toda vez que le sea requerido, respetando lo siguiente:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto.
Gréfico de Barras.

- Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcion del
desarrollo anterior.



De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de
personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder.---------

Articulo 40°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

as correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi
también toda documentacion necesaria previa a la firma del contrato, debera ser
satisfecha dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijjado sera
descontada de la fecha desde la que corresponda computar la iniciacion del plazo de
ejecucion establecido en el
CONEFALO .~ === m oo oo e

Articulo 41°: ANALISIS DE PRECIOS

Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la
Municipalidad asi lo considere necesario, se deberan confeccionar los analisis de precios
de los items que Se SOlICIteN. ====s=m=m===memm e e e e

Articulo 42°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias
corridos a partir de la fecha de la orden correspondiente, en cuya oportunidad se labrara
el acta de iniciacion de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En
ese lapso debe realizarse el replanteo de la obra.- De no dar comienzo en tiempo y
forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescisién, el plazo de
ejecucion de obra se computara a partir del vencimiento de los diez (10) dias acordados,
pudiendo optarse por la aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo
correspondiente.- De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a
juicio de la Municipalidad), el acta de inicio se firmara por las partes al desaparecer la
CaUSA AlUIdA. === == oo

Articulo 43°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente en su
propuesta no implica responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado,
modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto
y aprobado. Se entiende que una de las condiciones basicas del contrato reside en el
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion programado.-----------=-=-====n=nmnueu---

Articulo 44°: -MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINANCION DE LA OBRA Si las
obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al
Contratista, esto lo hara pasible de una multa, la que sera calculada mediante las
siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12 C
p
B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:
M=0,28 C
P

Los montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las letras
tienen el siguiente significado:

M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por
dia laborable ($/dl).



C: Monto del contrato expresado en pesos ($).

P: Plazo contractual de ejecucion expresado en dias laborables (dl.).
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la formula serd igual al
monto de la obra pendiente de reCepPCiON.—-=---=-====mnmmmmmmm oo

Articulo 45°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al
contratista, como al igual el hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o
disposicion concreta de la Inspeccion de Obra; o bien no cumplir con los plazos
establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA
APLICACION DE PENALIDADES, LAS QUE SERAN REGULADAS EN FUNCION DE LA
INFRACCION POR LA INSPECCION DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO ESTE
ESTABLECIDA TAXATIVAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; maxima 1 %) y su
importe deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Deposito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
Contrato, la Municipalidad podréa rescindirlo por causa del Contratista.------------------=--=-----

Articulo 46°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRAC-TUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones
Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen
ni amplian los plazos establecidos contractualmente para la ejecucion de los trabajos.-----

Articulo 47°: REPLANTEO DE LA OBRA

La Inspeccion controlara y verificara el replanteo de las obras a realizarse y su aprobacion
debera constar en el Acta de Iniciacion a labrar.- Una vez establecidos los puntos fijos
por el Contratista y aceptados por la Inspeccion, aquel sera responsable de su
inalterabilidad y CONSEIVACION. -=-=-=n=nmnmm oo

Articulo 48°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y
PRUEBAS

El contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la
Inspeccion, se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en
otros trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa autorizacion. Estara
también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato. Sin
embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o la demora en terminar las mismas en el plazo establecido.
APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a
incorporar en la obra seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones
previstas en las Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.
Cuando se indiqgue que algun material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra
determinada, se entendera que ello servira para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspeccién de Obra,
excepto en aquellos casos en que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El
contratista depositard en la obra o en lugar que se designe, con suficiente tiempo para su
examen y aprobacion, muestra de los materiales que la Inspeccion determine, los que
serviran como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras.
Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados
de la obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio
respectiva estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren




a colocarse en la obra, del mismo modo que los de buena calidad puestos en
desacuerdo con las reglas del arte serdn reemplazados por el Contratista, estando a su
cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y
pruebas que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los
gue determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios
para ese objeto, como ser: instrumentos de medicion, combustibles, etc., seran facilitados
y costeados por el Contratista. Pagara ademas, cualquier ensayo o andlisis quimico, fisico
0 mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun
material. Dicho pago incluird los gastos de transporte, manipuleo, recepcion y despacho
de los materiales a ensayar 0 analiZar.-------=-==-== = o m s

Articulo 49°: PERSONAL OBRERO

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar
los salarios no inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las
disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento de
estas obligaciones sera motivo de la suspension del tramite de pago de los certificados,
sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses. El incumplimiento a lo dispuesto en
este articulo por dos veces consecutivas o0 por tres veces en forma discontinua, hara
pasible al Contratista de la rescision del Contrato.-------==-=====mmmmm oo

Articulo 50°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al
personal de obra o de inspeccién, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas,
asi pudieran provenir esos dafios de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El
resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correra por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9. del Cdadigo
de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N° 12018/68). Estas
responsabilidades subsistiran hasta la recepcion final de las obras abarcando en
consecuencia los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La
Municipalidad podra retener de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que
estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse
por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.-------------------- - - s -

Articulo 51°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurard en una
compafiia argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la
ejecucion de la obra asi como al personal de inspeccion que en forma estable desempefie
funciones inherentes a la realizacién de los trabajos.

Todas las pdlizas de seguro o sus copias autenticadas seran entregadas a la inspeccion
en el momento que le sean requeridas, aun antes del comienzo de las obras.

La pdliza de seguro debera contener una clausula en la que se indique que no podra ser
anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la Municipalidad.---------------------------

Articulo 52°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera
por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses, en caso de cometer cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o
G AMENTOS . - oo oo

Articulo 53°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS: LETREROS, SENALES, PROTECCIO-
NES Y LUCES DE SEGURIDAD

Asimismo el Contratista debera sefalizar y proteger convenientemente, mediante los
elementos establecidos a ese fin, los obstaculos e interrupciones que existan en la zona
de transito de personas y vehiculos. Todos los sefialamientos y protecciones se



mantendran durante el tiempo que demande la ejecucion de los trabajos. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hard pasible al contratista de una multa
igual al 0,5% del monto del contrato y del 1%. por cada dia de demora en sefalizar y
proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a
partir de la notificacion fehaciente a través del libro de Ordenes de Servicio de la
infraccion y su correspondiente penalizacion.-=-=-=--=====mmm s s

Articulo 54°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista deberd mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes de
la demolicién de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad con la
Inspeccion. Asimismo, debera entregarla libre de construcciones provisorias (obrador).
Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por aquélla
dentro de los limites del Partido.

Por cada infraccion a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o0
(uno por mil) del monto contractual.-=-==-==-=-==mm s

Articulo 55°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.--------=-========mmmmmmmmmmmm oo

Articulo 56°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocion de instalaciones de servicios publicos estara a cargo del
contratista. La ejecucion de los trabajos correspondientes seré realizada por el ente
respectivo o en su defecto por el contratista bajo la supervision del mismo, siempre que
exista la autorizacion expresa. En ambos casos el Contratista elevara previamente el
analisis de precios correspondiente para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

El Contratista deberd interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones
ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la
adopcién de medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo
perjuicio ocasionado a estas instalaciones correra por cuenta del Contratista.------------------

Articulo 57°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma

obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se

consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras
existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios
para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y

demas requisitos equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun

corresponda a juicio de la Inspeccion de Obra.-------==-mmmmm s

Articulo 58°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista debera abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que
correspondan por las instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc., y
cualquier otro derecho que surja de la ejecucién de las obras, exigidas por entes
nacionales, provinciales, municipales 0 Privad0os.--------=-======m-mmmmmmm oo

Articulo 59°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas
responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que el
Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal
cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.-



La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha
de las obras, hardn pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los
A OS . - m = m oo s

Articulo 60°: ORDENES DE SERVICIO

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucién de las obras
seran cronologicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspecciéon guardara
en el obrador o en su oficina. Se considerard que toda orden de servicio esta
comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de
lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una
Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberd notificar de ella sin
perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en
gue fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las
razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por
ningun concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista
demore mas de diez (10) dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida,
la Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa del Contratista.-----------------=--=--=-----

Articulo 61°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de
Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes
vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de
la Empresa ContratisSta.----------=-m-mmm oo oo

Articulo 62°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y
aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con
qguien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes
de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas
dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la
responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra,
SIN [IMItaCION AlgUNEA. === === o e

Articulo 63°: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa debera contar con un Representante Técnico matriculado en el
correspondiente Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Prevision Social, de acuerdo
con la Ley 4048. El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la
correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la ejecucién de las obras. El
Representante Técnico debera estar presente en obra toda vez que sea necesario
efectuar operaciones de caracter técnico como ser extraccion de muestras, mediciones
para la certificaciones, recepciones provisoria y final de las obras, etc., debiendo refrendar
las actas respectivas. Asimismo debera concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda
vez que la INSPEeCCiON 10 reQUIBIA.—-==-=-==nmmmm oo o e

Articulo 64°: DOCUMENTACION DE LA OBRA

El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del
contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos que se
o =T ol = g I e

Articulo 65°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION



El contratista debera brindar a la Inspecciéon una comodidad dentro de sus oficinas en
obra o bien en casilla aparte, incluyendo los muebles y utiles necesarios, de acuerdo a las
necesidades inherentes al tipo de obra a ejecutar.

El cuidado y limpieza de dichas instalaciones y elementos estardan a cargo del
(@0 1 =11 ] P2

Articulo 66°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O
SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los
establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al
Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos
gue no estuviesen ejecutados conforme con las 6rdenes de servicio comunicadas al
Contratista 0 que no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los
demolera y reconstruird de acuerdo con las estipulaciones del contrato, estando a cargo
Suyo los gastos originados Por eSta CaUSA.-----=-==-======mmmmm oo oo

Articulo 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Direccion
correspondiente procedera a la comprobacién y medicion de los trabajos y aprobara el
certificado dentro de los (5) dias habiles subsiguientes a su presentacion. En el caso de
disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera,
la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS
PROVISORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES
RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA
SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE. El pago de los certificados se hara
efectivo a la fecha que determine el Pliego de Condiciones Particulares, salvo que el
contratista hubiera puesto reparos en su tramitacion normal, en cuyo caso se agregaran a
dicho plazo la demora incurrida por tal MOtiVO.---=-==-====m = oo

Articulo 68°: FONDO DE REPAROS

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducird el cinco (5%) por ciento
como minimo, que se retendra hasta la recepcion definitiva como garantia de obra.

Este depdsito podra ser reemplazado por su equivalente en titulos publicos, fianza o péliza
de seguro de caucion, previa autorizacion de la Municipalidad. Si al procederse a la
recepcion definitiva se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las
condiciones del contrato, se podra suspender dicha operacion hasta que el Contratista lo
coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijard un plazo,
transcurrido el cual, si el Contratista no diera cumplimiento a las observaciones
formuladas, podra la Municipalidad ejecutarlas por si o con intervencion de terceros,
deduciéndose los gastos del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que
COITESPONA B .~ m oo oo oo

Articulo 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO

Si el pago de los certificados de obra, o adicionales, etc., se retardara por mas de treinta
(30) dias corridos a partir del plazo estipulado, los intereses correrdn desde el comienzo
del retardo hasta el dia que se le notifigue al Contratista que se encuentra a su
disposicion el importe correspondiente. Tratdndose de pagos parciales, subsistira el
derecho a percibir intereses aunque el beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al
respecto, extinguiéndose Unicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de
percibir el importe del Certificado de Liquidacion Final de Obra. A los efectos del pago de



intereses se tomara como base los que cobre el banco de la Pcia. de Bs. As. para el
descuento de Certificados. Se deja constancia que los caros por intereses seran
soportados por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.-----------=-======mmnmmumuuv

Articulo 70°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum"” de la autoridad

competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido

satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara

un acta en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a

menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformaré de

antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

- La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo
de garantia.

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

- Las deficiencias menores que se notaren y el plazo para subsanarlas. En caso que las

deficiencias fueran tales que impidieran la entrega de las viviendas a los adjudicatarios, se

postergara la recepcién provisoria hasta que sean subsanadas.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la

invitacién, la cual deberd hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de

notificacion, la Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando constancia de la

citacion al Contratista y la no comparencia del mismo. Si en las Condiciones Legales

Particulares asi se estipulare, se realizaran recepciones provisorias parciales.----------------

Articulo 71°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificard en las Condiciones Legales
Particulares, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad
de los materiales empleados o de la mala ejecucion de los trabajos encomendados que
no hayan podido advertirse en la recepcion provisoria. La responsabilidad del Contratista
se extendera hasta la demolicion y reconstruccion, a su cargo, de las obras que no
cumplieran con las estipulaciones del contrato y/o con las Ordenes de Servicio, emanadas
de 1a INSPECCION .~ == oo e

Articulo 72°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS:

El Contratista garantizard la buena calidad de los materiales y responderd por las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie
0 por otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la
Recepcion Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedara a exclusivo
cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccion podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones
necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se
manifestaran en el plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las obras
defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion por medio
de telegrama colacionado.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucién de los
trabajos por si o por terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y la
Municipalidad podra deducirlos del fondo de reparos. La Recepcion Final de los trabajos
no enervara el derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, dafios o
intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Art. 1646 del Codigo Civil.---=--======mmmmmmmmmmmmmmeemeeeee

Articulo 73°: RECEPCION DEFINITIVA

El dltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliacion que en
cada caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la
Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcién Definitiva,



caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los
mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a
inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los
trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva.-

Articulo 74°: LIQUIDACION FINAL DE LAS OBRAS

Durante el periodo comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva, la
Municipalidad hara la liquidacion final.

De dicha liquidacién final se dara vista por quince (15) dias corridos al Contratista
notificandolo por telegrama colacionado o carta certificada con aviso de retorno y se le
tendra por conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho término. En caso de
desacuerdo, el Contratista dejard constancia de ello, debiendo formular sus
observaciones por escrito dentro de un plazo de diez (10) dias corridos a contar desde la
fecha en que manifestd su disconformidad.------=-=-===mmmm s o

Articulo 75°: DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA

El fondo de Garantia o el saldo que hubiere de él, le sera devuelto al Contratista después
de aprobada la Recepcion Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.
En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se
libere o devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.-------------=======-mmemcmmmmmuuun-

Articulo 76°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerard finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los
"Planos conforme a Obra". Los mismos seran confeccionados en AUTOCAD 14 a
presentarse en formato CD y 1 juego ploteado, con el formato oficial y caréatula
conformados por la Municipalidad. La cantidad sera la necesaria para el tipo de obra.-------

Articulo 77°: VISTAS FOTOGRAFICAS

El contratista debera presentar mensual- mente y durante todo el transcurso de la obra,
copias fotogréficas por duplicado, de las obras realizadas. Dichas fotografias deberan
describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. Las
copias seran a color y en un tamafio minimo de 20 x 22 cm. Las mismas seran
acompafadas de los negativos correspondientes y entregadas en ocasion de ser presen-
tado el certificado mensual correspondiente. La cantidad de tomas sera determinada por
la Inspeccion en funcidn de las obras de que se trate.--------=-==-=mm s m o

Articulo 78°: CAUSAS DE RESCISION
El contrato podré rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas
aplicables que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.--------------=--=------

Articulo 79°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescision del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato
posesion de la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de oposicion del
Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera
corresponderle a la posesion o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo renuncia a
cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecuciéon de las obras por la
MuniCipalidad. === m e e e

Articulo 80°: INVENTARIO Y AVALUO POR RESCISION

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias
y procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente
citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, la
Municipalidad estar4 de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podra



recabar la designacion judicial de un representante a tal efecto. El avalto se realizara de
mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de
diferencia entre ellos, la Municipalidad podra disponer que el diferendo se resuelva por la
Vi PN BN == m oo oo e

Articulo 81°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS - LIQUIDACION

En caso de rescision, la Municipalidad practicard asimismo la liquidacion de todos los
trabajos realizados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinara
las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados
gue sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa,
en un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a partir de la notificacion por telegrama
colacionado. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefnalado la
Municipalidad hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin
responsabilidad alguna para ella, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.
Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo
sefialado por la Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta
del contratista. El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo
tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo
avaluo, constituiran un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos
efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescisidbn hubiera sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder
por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescision del
contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no
fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista quedara deudor de la
Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea
MAS CONY N @ N oo e

LICITACION PUBLICA N°
ANEXO |
Condiciones Particulares

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO:
El presente llamado se efectua para la contratacion de la construccion de ...... viviendas
con infraestructura sin provision de terreno en la localidad de RAMALLO
perteneciente al partido de RAMALLO con un Presupuesto Oficial de pesos $..... Las
caracteristicas de la obra que se licita asi como la documentacién técnica a presentarse
con la oferta, son las que se establecen en la memoria descriptiva que como anexo | forma
parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones
El presente llamado se efectia para la contratacion de la obra que se describe en la
memoria descriptiva que como anexo Il forma parte integrante del pliego de bases y
condiciones. Se regira por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de prelacion
con que se anuncian:

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones

b) La Ley Organica Municipal

c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires

d) La Ley de Contabilidad N° 7164

e) PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVENDAS.

f) Las Memorias, Especificaciones Técnicas, planos correspondientes y Pliegos de

Bases y condiciones Generales. del M.1.V.S.P.

g) La Ley de Obras Publicas de la Pcia. de Bs. As. (Ley 6021) y su Decreto Re-

glamentario vigente.

h) La Ordenanza General de obras Publicas Municipales del partido de Ramallo N°

225/85 y sus modificatorias.



i) La Ordenanza General Nro. 165/73 de la Pcia. de Bs. As. para Obras Publicas
Municipales de Infraestructura Urbana.

ARTICULO 2°.- VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecucion de las obras, y no se admitira reclamacion alguna en la
carencia de dichas informaciones. Los oferentes deberan realizar la visita a obra con una
anticipacién no menor a los cinco (5) dias corridos anteriores a la fecha de apertura de la
oferta, y deberan agregar en el Sobre n° 1 la “Constancia de visita a obra” suscrita por el
funcionario municipal designado a tal fin, como asi también una declaracion firmada por su
maxima autoridad estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el lugar
fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara la misma”.---------=-==-====mmumuov

ARTICULO 3°.- REGISTRO DE LICITADORES:

Para ser admitido en la presente Licitacion, el proponente debera estar inscripto en el
Registro de Proveedores de la Municipalidad de Ramallo y debe contar con un
Representante Técnico, segun lo establecido por las Leyes de colegiacion respectivas
(Ingeniero o Arquitecto, segun la especialidad).-----=--=-=======m=mmmmmmm oo

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras se contrataran por el sistema de “Ajuste Alzado”. El oferente debera cotizar su
propuesta por un precio Unico y total, que incluya el proyecto, la infraestructura y la
construccion de las viviendas con expresa exclusion de toda forma que implique la
necesidad de un calculo para llegar al mismo. La oferta debera incluir, por ese unico precio
la totalidad de las obras objeto de la presente licitacion con arreglo a sus fines.----------------

ARTICULO 5°.-PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZOS DE EJECUCION:

Las obras se entregaran completas en el plazo de 12 meses contados a partir de la firma
del Acta de Inicio .-El plazo de ejecucion aqui estipulado incluye los dias de lluvia previstos
dentro del régimen normal de la zona.

Por tal motivo, solamente se reconoceran a los fines de la ampliacion de dichos plazos los
gue excedan los mismos.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, el Contratista debera presentar los
comprobantes oficiales donde conste que las lluvias han sobrepasado el régimen normal
(Servicio Meteorolégico Nacional o Fuerza Aérea). La inspeccion, por comparacion
mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no la ampliacidon contractual, previa determinacion de la
incidencia correspondiente.

Es condicién previa para el inicio la aprobacién del proyecto ejecutivo de la
obra El mismo estara integramente a cargo de la contratista y constituira un item de
la oferta econdmica. Debera ser presentado dentro de los 30 dias corridos contados
a partir de la firma del contrato. El comitente podra admitir la presentaciéon parcial
del mismo conforme la complejidad de la obra.

En todos las casos, en los aspectos técnicos deberan respetarse los “Estandares
minimos de Calidad para Viviendas de Interés Social”, aprobados por la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la NaCiOn.-=-=-====-=nmmm oo e oo e

ARTICULO 6° .- CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

Los PROPONENTES presentaran sus ofertas en la Municipalidad de Ramallo, situada en
Av. Belgrano y San Martin, Ramallo, Partido de Ramallo hasta el dia 28 de abril de 2005
a la hora XX, abriéndose los sobres en el mismo lugar.

Las ofertas se presentaran en sobre o paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO”
cerrado y lacrado, con el nombre del proponente y la Unica inscripcion: “LICITACION
PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE XXX VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE
XXX, PARTIDO DE RAMALLO - SUBPROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS CON INFRAESTRUCTURA - MUNICIPALIDAD DE RAMALLO”



El sobre o paquete arriba mencionado debera contener los sobres N° 1 y N° 2 segun se
detalla a continuacion.

SOBRE N°1:

a) La carta de presentacion segun 18.1 del pliego (Condiciones Generales).-

b) La constancia de haber adquirido la documentacion que sirve de base a la
Licitacion, es decir la Boleta original de pago correspondiente.

C) El depésito de garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial, el que podra ser
efectuado a través de depdsito bancario o municipal, aval o documento en garantia.

d) La constancia de Inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad
de Ramallo, el cual en su caso contendra la calificacion respectiva.

e) La declaracion de que en caso de controversias, ambas partes reconocen la
jurisdiccion de los Tribunales Provinciales de la ciudad de San Nicolas, con expresa
renuncia a otro fuero o jurisdiccion.
f) La constancia de visita a obra.-
g) La constitucion de domicilio legal en el Partido de Ramallo, y domicilio real.-
h) Contrato con el Profesional actuante, para estudio y preparacién de la propuesta,
visado por el Colegio Profesional que corresponda. Acompafiandolo con la constancia de
pago de los aportes ante el Consejo Profesional correspondiente. En caso de ser
unipersonal y no corresponder presentacion de Contrato, se debera presentar la
Declaracion Jurada acompafiada de la constancia de pago, al Colegio Profesional, de los
Aportes Previsionales correspondientes.
i) Para el caso de Sociedades Andnimas, copia certificada del Acta de la Reunion de
Directorio que autoriza a la concurrencia al Acto Licitatorio.-
j) Las ofertas deberan incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de
maximo nivel afectados a la obra; los mismos estaran firmados por los interesados y por
la Empresa, tendran caracter de declaracion jurada y de compromiso formal de
aceptacion de las funciones asignadas. Podran ser verificados por la Comitente, y en
caso de comprobarse fehacientemente algun apartamiento de la verdad, el oferente
sera rechazado como tal, pudiendo la Comitente comunicar tal situacion a los Registros
empresariales y profesionales respectivos.-

k) Fotocopias certificadas de los ultimos pagos exigibles a la fecha de Licitacion, de los

siguientes impuestos y cargas sociales: I.V.A.; INGRESOS BRUTOS; S.U.S.S.-

[) Fotocopia certificada del Certificado Fiscal para Contratar, emitido por la A.F.I.P. -

m) Programa de obra y organizacion empresaria prevista para la ejecucién de los
trabajos.-

n) Plan de Trabajos (en porcentuales).-

SOBRE N° 2:
a) La planilla de Propuesta.-
b) El Presupuesto detallado en todos sus items.-
C) La planilla de los analisis de precios detallando oferta econémica para cada

item, mano de obra, materiales, equipos, gastos generales, gastos financieros,
beneficios, gastos impositivos.-

d) La nomina del equipo a utilizar.-
e) Expresa declaracion del mantenimiento de ofertas.-
f) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.-

En el acto de apertura seran excluidos automaticamente aquellos oferentes que no
incluyan en el Sobre N° 1 de su propuesta el punto c). En tal caso se procedera a la
devolucion de la propuesta econémica en el mismo acto.

Asimismo, seran excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:

a) No cumplan con lo exigido en el articulo 2 del presente pliego.
b) Estuvieran calificados en el Registro interviniente con concepto “Malo” o “Regular” en
la especialidad que corresponda. En los casos en que dos o mas Empresas formen



una Sociedad accidental para acceder a la Licitacion, cada una de ellas debera cumplir
este requisito.

¢) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.

d) Falsearan las informaciones suministradas.

ARTICULO 7°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Propuesta Técnica:
Las propuestas técnicas se evaluaran siguiendo un sistema de puntaje conforme a

los siguientes criterios:

a) El Plan de Trabajos y la organizacion de obra propuestas, hasta
un maximo de 30 puntos.
b) La preparacion técnica, experiencia y competencia del equipo de

profesionales y técnicos propuestos para la ejecucion del trabajo, hasta un maximo

de 30 puntos.

Debera incluirse en la propuesta el Curriculum Vitae del personal superior

propuesto para cada funcion y/o disciplina; la calificacion de este personal se haré

de acuerdo a los siguientes puntos:

b.1) Formacién profesional y experiencia técnica en general, hasta un maximo de

15 puntos

b.2) Experiencia especifica en trabajos similares, hasta un maximo de 15 puntos.
C) Obras similares: El oferente podra demostrar haber ejecutado
obras similares en los ultimos diez afios.- Puntaje: hasta un maximo de 10 puntos por
el total de las obras.-

Solo podran participar en la segunda etapa del proceso de seleccion las propuestas

técnicas que hayan obtenido un puntaje de 42 puntos o mas.

Hasta que no se concluya la evaluacion técnica los sobres conteniendo las ofertas

econdmicas permaneceran cerrados al resguardo y custodia del Comitente.

Finalizada la evaluacion técnica, se devolveran los sobres con las ofertas

econdmicas a aquellos oferentes que no hayan alcanzado el puntaje minimo

requerido.

ARTICULO 8°.- APERTURA DEL SOBRE N° 2:

En base a la evaluacion de los Sobres n° 1 se procedera a la apertura de los Sobres n° 2
en fecha a informar a los interesados. En el mismo acto se procedera a la devolucion a los
interesados, en condiciones similares a las establecidas para el Sobre n° 1, de las ofertas
cuya Sobre n° 1 no alcanzo el puntaje minimo requerido.-

Propuesta Econémica:

A continuacion se procedera a evaluar las propuestas econdmicas de los oferentes que
superaron la evaluacién técnica.

Para ello se determinara el puntaje que resulte de aplicar a cada propuesta la siguiente
formula:

Fn =100 * x/y (puntos)

donde:

Fn es el puntaje de comparacion de precios de la oferta “n”
X es el precio de la oferta mas baja

y es el precio de la oferta “n”

100 es el puntaje maximo de la oferta econémica

Por lo tanto, a la oferta mas baja corresponderia la totalidad del puntaje previsto para la
comparacion econémica, y las restantes seran afectadas por el factor x/y resultante.-

Para ser considerada la oferta econdmica, la misma debera incluir todos los documentos y
planillas descriptas en el Sobre n° 2; la falta de cualquiera de ellos producira



automaticamente el rechazo de la oferta, no pudiendo ser suplida durante el acto de
apertura de las ofertas econémicas.-
La puntuacion final se calculara de la siguiente manera:

Puntaje Total= 0,5 T+05E

donde:
T es el puntaje de la propuesta técnica
E es el puntaje de la oferta econémica

Resultara adjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total.

ARTICULO 9°.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La empresa sera en todos los casos responsable de los dafios y perjuicios ocasionados al
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa 0 naturaleza, por el dolo, imprudencia,
impericia 0 negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante
aguellos sin tener derecho a requerir compensaciones.-

En igual forma la Empresa sera directamente responsable por el uso indebido de los
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.-

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberé presentar Péliza de Responsabilidad
Civil, por dafios personales o materiales a terceros, endosada a favor de la Municipalidad
de Ramallo, original con firma certificada.--------=-==-====== = mm oo

ARTICULO 10°.- REPRESENTACION TECNICA:

La Empresa adjudicatario presentard debidamente visado por el Colegio Profesional que
corresponda el Contrato de Representacién Técnica respectivo,-

Para el pago de los certificados de obras, sera requisito indispensable la presentacion de
las boletas de aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingenieria de la
Provincia de BUuenNO0S AireS.-----=m-mmmm e oo e

ARTICULO 11°.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE:

El Representante Técnico firmara y gestionard las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara en todas las operaciones de este caracter que
sea necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones,
certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentacion necesaria
para llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas quedaran convalidadas por la
sola rabrica del Representante Técnico del comitente. La incomparencia del
Representante Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitar4 al contratista
para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.-----------------------

ARTICULO 12°.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA:

Durante las horas de labor, el contratista permanecera continuamente en obra; en su
defecto, tendra un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir
ordenes, indicaciones y comunicaciones, el cual serd una persona idénea que podré ser
sustituida a solo juicio del Representante del Comitente.----------=-===-mm oo

ARTICULO 13°.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo
respetar las normas y reglas del arte de las mismas.-

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido
mal ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los
materiales. Las oOrdenes que a este efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el
contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacion

ARTICULO 14°.- LIBRO DE ORDENES:



El contratista debera proveer a la Inspecciéon de un (1) LIBRO DE ORDENES DE
SERVICIO, foliado por triplicado, en el que se dejara constancia de inspecciones, pedido,
notificaciones, etc. El original quedara archivado por el comitente, el duplicado quedara en
poder del contratista y el triplicado permanecera adherido al Libro de Ordenes.-

Cuando el contratista considere que cualquier orden de Servicio excede los términos
contractuales establecidos, al notificarse podra hacer constar por escrito su
disconformidad. Dentro de los tres (3) dias de la fecha de notificado, debera presentar por
intermedio de su Representante Técnico, una declaracion clara y fundando las razones
gue lo asisten para observar la orden recibida.-

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio, no eximira de la
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.-

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del
caso, si probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato.

La contratista proveerd un LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS para formular sus
e QUETTMI NS m == == m oo o e

ARTICULO 15°.- RECHAZO DE MATERIALES:
Todo material rechazado por la Inspeccion, debera ser retirado de la obra por el
Contratista, dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas.---------------=--=--=-=---

ARTICULO 16°.- AMPLIACION DEL PLAZO:

Ademas de las ampliaciones de plazo por dias de lluvia que pudieran corresponder segun
el Articulo 5to., si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecucion
mayor del estipulado en el Contrato, en su momento, se considerard una ampliacion del
original pactado.-

Los atrasos por fuerza mayor, deberan ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas de producida la causa y la Inspeccion decidira si pueden considerarse como
tales, en cuyo caso se prorrogard el plazo en igual tiempo que el pedido. Este requisito es
imprescindible para considerar prorrogas, ya que no se consideraran ninguna por mas
fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las comunicé en su oportunidad.-------

ARTICULO 17°.- PERSONAL OBRERO:

El contratista empleara el niumero necesario y suficiente de personal idoneo a juicio de la
Inspeccidn, la que podra ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que por su
impericia, mala fe, insubordinacion, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de
los trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra.

El Contratista cumplirA con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista debera presentar y exhibir
todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como
(=T 0] [S= Lo [0 G

ARTICULO 18°.- SEGURO OBRERO:

Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de
accidentes de trabajo, en Compafiia reconocida y solvente, quedando la interpretacion de
estas caracteristicas a criterio de comitente.- La acreditacion de la contratacion del seguro
aludido debera cumplirse con una antelacién de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.
En caso de no hacerlo, se suspendera el inicio de la obra, corriendo los plazos
contractuales aqui
Pr VI SO . - = m oo e e

ARTICULO 19°.- FORMA DE PAGO:

Se otorgara un anticipo financiero del quince por ciento (15%) del monto total del contrato,
el cual sera abonado al Contratista antes del inicio de la obra y descontado durante el
transcurso de la misma en forma proporcional al avance fisico de cada mes. El Contratista
avalara dicho anticipo a través de un seguro de caucion a nombre de la Subsecretaria
Desarrollo Urbano y Vivienda y/o de la Municipalidad de Ramallo. Asimismo, se preveré el
pago por el régimen de anticipos acotados de hasta un maximo del cincuenta por ciento



(50%) de adelanto sobre la certificacion prevista en el plan de trabajos para el mes
siguiente. En caso de sub-ejecucion en el mes de que se trate, al realizarse la certificacion
correspondiente, se deducira el por ciento no ejecutado.

El contratista presentard los certificados de obra, en forma mensual, detallando los
trabajos aprobados realizados y presupuestados, en el periodo vencido anterior, dentro de
los cinco (5) dias iniciales del mes siguiente, los cuales seran aprobados por la Comitente.
La Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente del Ministerio de
Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios, efectuara los pagos dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias corridos posteriores a la fecha de medicion. De cada certificado
se retendra el cinco por ciento (5%) como concepto de garantia de obra (Fondo de
Reparo), y podra estar constituida en cualquiera de las formas establecidas en el Pliego de
Condiciones Generales.—--------m-mmm oo

ARTICULO 20°.- REDETERMINACION DE PRECIOS

Seran reconocidas la redeterminaciones de precios emergentes de la aplicacion del
procedimiento establecido en el Decreto N° 1295/02 del Poder Ejecutivo Nacional,
aplicado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre el prototipo por ella
establecido.-----===m=mmmmm e

ARTICULO 21°.- RESCISION DEL CONTRATO:
Las partes podran rescindir el contrato en todos los casos previstos en la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021. El comitente también podra hacerlo
cuando el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los
paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los
convenidos, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en
general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los intereses del
comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamacion alguna por ningun
concepto, perdiendo ademas los depoésitos de garantia, siendo responsable directo por
todo dafio o perjuicio causado al comitente y/o terceros.-Interrumpidos los trabajos se
labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia del Representante Técnico de la
Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion, debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

b) Larevision de los trabajos efectuados y aceptados;

c) un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra.-
Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente
efectuados y aquellos materiales aptos para su uso posterior.-
El comitente podr4 hacer uso de dutiles, enseres y materiales existentes, sin que el
contratista tenga derecho a indemnizacion. Aquellos que no fueran utilizables, seran
retirados por el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las
veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.-
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, ser4 entregado
al contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccion del
importe de los perjuicios ocasionados.-
El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la
rescision y dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.-----------===-==-=-=-m---

ARTICULO 22°.- MULTAS
Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:
a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 %o) del monto del
contrato por cada dia de atraso.-
b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el dos por mil (2 %.) del monto del
contrato por cada dia de atraso.-
¢) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil (10 %) del
monto del contrato por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su
efectiva regularizacion . -==-=--=-==-mm e



ARTICULO 23°.- RECEPCION PROVISORIA:

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procedera a recibirlos provisoriamente,
labrandose el Acta respectiva, que operard como liquidacion final de obra y debera ser
firmada por el Representante Técnico de la Expresa, y el Inspector actuante.-------------------

ARTICULO 24°.- CONSERVACION:

Quedara a cargo del Contratista la conservacion de la obra durante el Plazo de 12 MESES
desde la Recepcion Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones
necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si
mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales,
gue le fijare el comitente las reparaciones que correspondan, este mandara ejecutarlas por
cuenta de aquel y a su cargo, afectando el depdsito de garantia y todo otro crédito de que
disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningun género por
el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demés
se obliga conforme a dereCh 0. --=-==--==mm oo e

ARTICULO 25°.- RECEPCION DEFINITIVA:

Vencido el plazo de conservacion se procederda a la Recepcion Definitiva, previa
constatacion de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accion natural de
uso y se devolvera el fondo de reparos.--------=-=-=m=mmmmm oo

ARTICULO 26°.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:

El contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas
vigentes (Ley Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial P.B.A.
N° 7.229 y Dto. Reglamentario N° 7.488/72 y Codigos Municipales), en materia de higiene
y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente
gue esta a cargo de la Inspeccion.

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo determinara la suspension de los trabajos, sin aplicacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigid0S.--------==-=-=====mmmmmmmmm oo

ARTICULO 27°.- MOVILIDAD:

Ademas de lo dispuesto en el Articulo 65 del Pliego de Bases Generales, el Contratista
debera proveer la movilidad necesaria en los lugares que indique la Inspeccion para el
ejercicio de sus
fUNCIONES.-- -

ARTICULO 28°.- CARTEL DE OBRA:
El cartel de obra sera como indique la inspeccion de obra y en el lugar que esta disponga.

ARTICULO 29°.- PRESENTACION DE PLANOS

El contratista realizard, por cada vivienda a construir, la presentacion de planos ante la
Municipalidad de Ramallo, de acuerdo a lo que fije el area de Obras Particulares, estando
a su cargo los gastos motivados por dicha presentacion.------------=-=-=--=-m-mmemmmmmoem oo
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